

## PMI4Healthcare

### Tematický plán: Základy projektového řízení pro moderní zdravotnictví

<b>Vzdělavatel</b>	
<b>Obor/ročník</b>	
<b>Počet žáků/studentů</b>	
<b>Vyučující</b>	
<b>Rámcová témata</b>	
1. <i>Projektového řízení v moderním zdravotnictví</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Co program přináší</li> <li>- Propojení kontextu PM do moderního zdravotnictví</li> <li>- Příklady z praxe</li> <li>- Kontext generačních a kulturních rozdílů, change managementu a řízení rizik</li> <li>- Souvislost PM s eHealth a digitalizací zdravotnictví</li> <li>- Odkaz na SPIS (Systém psychosociální intervenční služby)</li> <li>- Návrhy na studentské projekty</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
2. <i>Úvod do projektového řízení</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Co je projektové řízení</li> <li>- Zahájení projektu</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
3. <i>Projektový tým</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sestavení týmu</li> <li>- Charakteristika osobností</li> <li>- Týmové role</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
4. <i>Komunikace</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formy komunikace</li> <li>- Komunikační model</li> <li>- Komunikační šumy</li> <li>- Styly komunikace</li> <li>- Vyjednávání</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
5. <i>Myšlenková mapa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tvorba myšlenkové mapy jako nástroj pro plánování projektu</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Výhody a nevýhody</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
6. <i>Životní cyklus projektu a WBS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Životní cyklus projektu</li> <li>- WBS</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
7. <i>Časový harmonogram</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definování aktivit (vstup pro WBS)</li> <li>- Vytvoření časové sekvence aktivit</li> <li>- Odhad doby trvání činností</li> <li>- Vytvoření časového rozvrhu</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
8. <i>Rozpočet</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozpočet a jeho sestavení</li> <li>- Plánování rozpočtu</li> <li>- Jak řešit nedostatek finančních zdrojů</li> <li>- Sledování, průběžná aktualizace a uzavření rozpočtu</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
9. <i>Rizika</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proč řídit rizika</li> <li>- Identifikace a analýza rizik</li> <li>- Reakce na rizika, monitoring, kontrola</li> <li>- Praktické rady a tipy</li> <li>- Praktická část</li> </ul>
10. <i>Ukončení projektu</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhodnocení cvičného projektu</li> <li>- Reflexe a Lessons Learned</li> <li>- Předání certifikátů o absolvování programu PMI4Healthcare</li> </ul>