PMI4Healthcare

Tematicky plan: Zaklady projektoveho rizeni pro
moderni zdravotnictvi

Vzdélavatel:

Obor/roc¢nik:

Pocet zakl/studentl:

Vyucujici:

Ramcova temata

1. Projektoveho rizeni v
modernim zdravotnictvi

Co program prinasi

Propojeni kontextu PM do moderniho
zdravotnictvi

Priklady z praxe

Kontext generacnich a kulturnich rozdilt, change
managementu a rizeni rizik

Souvislost PM s eHealth a digitalizaci
zdravotnictvi

Odkaz na SPIS (Systém psychosocialni intervencni
sluzby)

Navrhy na studentske projekty

Prakticka Cast

2. Uvod do
projektoveho Fizeni

Co je projektove rizeni
Zahajeni projektu
Prakticka Cast

3. Projektovy tym

Sestaveni tymu
Charakteristika osobnosti
Tymové role

Prakticka Cast




e Formy komunikace
e Komunika¢ni model
e Komunikacni Sumy
e Styly komunikace
e Vyjednavani

e Prakticka ¢ast

4. Komunikace

e Tvorba myslenkové mapy jako nastroj pro
planovani projektu

e Vyhody a nevyhody

e Prakticka ¢ast

5. MysSlenkova mapa

e Zivotni cyklus projektu
e WBS
e Prakticka ¢ast

6. Zivotni cyklus projektu a
WBS

e Definovani aktivit (vstup pro WBS)
e Vytvoreni Casoveé sekvence akNvit
7. Casovy harmonogram e Odhad doby trvani Cinnosti

e Vytvoreni Casoveho rozvrhu

e Prakticka Cast

e Rozpocet a jeho sestaveni

e Planovani rozpoctu

e Jak resit nedostatek finan¢nich zdroju

e Sledovani, pribézna aktualizace a uzavreni
rozpoctu

e Prakticka Cast

8. Rozpocet

e Proc ridit rizika

¢ |dentifikace a analyza rizik

9. Rizika e Reakce na rizika, monitoring, kontrola
e Praktickeé rady a tipy

e Prakticka ¢ast

¢ Vyhodnoceni cvicného projektu

e Reflexe a Lessons Learned

e Predani cerNfikatl o absolvovani programu
PMI4Healthcare

10. Ukonc&eni projektu
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